
Renouvellement du
parc éolien de
Sasseville et Drosay

Journée des énergies

4 NOVEMBRE
2026





D75 - R
oute de Dro

say 

Eolienne n°4

Direction la mairie 
de Drosay

Direction la mairie 
de Sasseville

16h30 Accueil et échanges
au pied de lʼéolienne

Éolienne n°4
Accès D75 - Voir carte

18h30 - 20h00
PERMANENCE SUR LE RENOUVELLEMENT DU PARC
Retrouvez lʼéquipe en mairie pour poser vos questions
et poursuivre les échanges.

VOTRE VISITE

LE DÉROULÉ
DE LA JOURNÉE
Une visite sur site,
suivie dʼun temps dʼéchange en mairie.



6 éoliennes

25 à 34 MW
de puissance installée

22 000
foyers alimentés

en bout de pale
≈190 m

6 éoliennes

15 MW
de puissance installée

9 500
foyers alimentés

en bout de pale
130 m

LES BÉNÉFICES 
POUR LE TERRITOIRE

Un territoire engagé dans
la transition énergétique

Des retombées 
économiques locales

POURQUOI RENOUVELER
LES ÉOLIENNES ?

Pérenniser les retombées

Améliorer la performance
sans augmenter 
le nombre dʼéoliennes

AUJOURD’HUI
LE PARC ÉOLIEN

DE RENOUVELLEMENT
LE PROJET

LE CALENDRIER DU PROJET

2015 2025 2026 2027 2030-2031
Mise en service 
du parc actuel

WATTS.green 
devient propriétaire

Lancement des études
et de la concertation

Instruction du projet Renouvellement 
envisagé



AU PIED DE LʼÉOLIENNE
LE CHANTIER DE
RENOUVELLEMENT

 

 Ce qui va se passer autour de chaque éolienne, étape par étape.

HORIZON
2030-2031

À Plestan (22)

Nouvelle fondation

Ancienne éolienne

 LES ÉTAPES DU CHANTIER DE RENOUVELLEMENT durées indicatives

ÉOLIENNE ACTUELLE
Elle reste debout pendant
que la nouvelle fondation
est coulée.

ANCIENNE FONDATION
excavée, béton recyclé

NOUVELLE FONDATION
coulée à côté de lʼéolienne

FUTURE ÉOLIENNE
Montée sur la nouvelle
fondation, une fois
lʼancienne démontée.

130 m

≈190 m

1 à 2 moisNouvelles fondations
Coulées à côté des éoliennes actuelles, toujours debout.

1

≈ 1 sem. / éolienneDémontage des éoliennes actuelles
Pales, nacelle puis mât ; reconditionnement ou recyclage.

2

≈ 1 sem. / éolienneMontage des nouvelles éoliennes
Sur les nouvelles fondations, levage du mât, de la nacelle et des pales.

3

≈ 1 sem. / fondationRemise en état
Anciennes fondations excavées, terrains rendus à leur usage.

4

1 à 3 moisRaccordement et mise en service
Réglages et tests avant la mise en production. 

5



PERMANENCE EN MAIRIE DE DROSAY ET
SASSEVILLE
Retrouvez lʼéquipe pour poser vos questions et
poursuivre les échanges.

18H30 - 20H00

MES NOTES



DES QUESTIONS ? 
Retrouvez les informations sur le projet
sur le site internet du parc

Yvonik GUEGANYvonik GUEGAN
ResponsableResponsable de de
projets repoweringprojets repowering
yvonik@watts.greenyvonik@watts.green

Yvonik GUEGAN
Responsable de
projets repowering
yvonik@watts.green

www.eoliennes-drosay-
sasseville.fr

Votre contactVotre contactVotre contact

WATTS.green est un producteur dʼénergie renouvelable
intervenant sur lʼensemble de la chaîne de valeur :
développement, financement, construction, exploitation
 
Société à taille humaine, WATTS.green  sʼappuie sur des
expertises solides et bénéficie du soutien dʼinvestisseurs
institutionnels européens.
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